

Túrkeve Város Polgármestere
Túrkeve, Petőfi tér 1.

Az előterjesztést véleményezi:
Pénzügyi és költségvetési Bizottság
Városfejlesztési, városüzemeltetési, idegenforgalmi
és környezetvédelmi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS Döntés TOP pályázatokkal kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!


A TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00038 azonosító számú, a Túrkevei Óvodai Igazgatóság infrastrukturális fejlesztése és új eszközeinek beszerzése elnevezésű pályázat eszközbeszerzését a Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft. (továbbiakban: TVG NKft.) végezte a közte és a Túrkeve Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) között 2020.03.23-án kötött vállalkozási szerződés 2020. november 9-én kelt 3. számú módosítása alapján. A szerződés 2020. december 30-ig volt hatályos. A TVG NKft. a pályázatban benyújtott beszerzendő eszközök listája alapján a szükséges eszközöket 2020. novemberében megrendelte. Az Önkormányzat a megrendelők alapján kiállította a teljesítésigazolást, a TVG NKft. pedig 2020. december 30-án benyújtotta a végszámlát. A speciális óvodai eszközöket a szállítók azonban csak 6-8 hét határidővel tudták vállalni, ami a valóságban még több lett, így a TVG NKft. az eszközöket csak 2021. március 16-án tudta leszállítani a Vass utcai óvoda számára. Az eszközök átadásának tényleges dátuma ellentmond a vállalkozási szerződéssel, így szükséges annak egy újabb módosításában a teljesítési határidőt 2021. március 31-re módosítani. A módosítás után a kiállított végszámlát sztorozni és/vagy módosítani kell és ki kell állíttatni egy új számlát és/vagy módosító számlát 2021.03.16-i teljesítéssel.

A TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00023 azonosító számú Bölcsődei férőhely bővítése Túrkeven nevű pályázatban korábban költségvetési sor átcsoportosítást eszközöltünk, és az egyes megtakarításokat más sorokon plusz műszaki tartalom beszerzésére fordítottuk. Sajnos bizonyos sorokon elért megtakarítást a Közreműködő Szervezet nem engedélyezett, így az ezen sorokból más költségvetési sorokba történő átcsoportosításához önerő szükséges, ezért a pályázathoz korábban már megítélt 4 954 000.- Ft önerőt 5 977 549.- Ft-ra szükséges növelni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a mellékelt határozati javaslatok elfogadására!

Túrkeve, 2022. október 11.

Sallai Róbert Benedek
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

Czucziné Keresztes Anita
jegyző

191/2022.(X.13.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00038 azonosító számú, a Túrkevei Óvodai Igazgatóság infrastrukturális fejlesztése és új eszközeinek beszerzése elnevezésű pályázat munkálataira kötött vállalkozási szerződés módosításáról

Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat melléklete szerint módosítja Túrkeve Város Önkormányzata és a Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft. 2020. június 12-én, 2020. október 20-án és 2020. november 9-én módosított a 2020. március 23-án a Túrkevei

Óvodai Igazgatóság infrastrukturális fejlesztése és új eszközeinek beszerzésére megkötött vállalkozási szerződést. A szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős: Sallai Róbert Benedek polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző

Erről értesülnek:

1. Képviselő-testület tagjai
2. Polgármesteri Hivatal tisztségviselői

192/ 2022.(X.13.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat
a 2022. évi költségvetésben meghatározott előirányzatokhoz forrás biztosításáról szóló
61/2022.(III.24.) sz. képviselő-testületi határozat módosításáról

Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Túrkeve Városi Önkormányzat a 2022. évi költségvetésben meghatározott előirányzatokhoz forrás biztosításáról szóló 61/2022.(III.24.) sz. képviselő-testületi határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

3.)

Továbbá Túrkeve Város Képviselő-testülete alábbi költségvetési módosításokat rendeli el:

ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATI FEJLESZTÉSEK:

- TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00023 azonosító számú, „Bölcsődei férőhelyek bővítése Túrkevén” elnevezésű pályázathoz az képviselő-testület bruttó 5.977.549 Ft önkormányzati önerőt rendel;

ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK:

- Túrkevei kemping területén található női zuhanyzó blokk felújítása sort 200 e Ft.-tal emeli, így az a költségvetésben 1.000 e Ft-ról 1200 e Ft-ra módosul;
- Parkolók építése a Ligetben és az önkormányzat kiadási feladatot hoz létre 732 e Ft. kerettel;
- Mikrofon és pult kábel beszerzésére 319 e Ft.-ot rendel;
- Idősek Otthona többlet munka elvégzése 1.036 e Ft. -ot rendel;
- Idősek Otthona felújítási-beruházási kerete feladatra 1.027. Ft-ot rendel;
- Az Erkel téri játszótér fejlesztése sorra 323 e Ft-ot rendel, így a 1.100 e Ft. 1.423 e Ft.-ra módosul;

Ezen hét költségvetési tétel teljesítése haladéktalanul indokolt, így a Képviselő-testület ezen kiadási tételek haladéktalan teljesítését rendeli el, a jelen bekezdésben rögzítettek alkalmazása azonnal teljesítendő. Ezeknek teljesítése érdekében 9.615. e Ft. azonnali forrás szükséges.

Ennek megvalósítására: a költségvetésben a testület működése sor 44.181 e Ft. 34.566 e Ft.-ra módosul.

Erről értesülnek:

1. A képviselő-testület tagjai
2. Polgármesteri Hivatal tisztségviselői

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről

Név: Túrkeve Városi Önkormányzat

Székhely: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.

Képviselője: Sallai Róbert Benedek polgármester

Számlavezető pénzügyintézet: Takarékbank Zrt.

Számlaszáma: 69800126-11052616-00000000

Adószáma: 15732798-2-16

Önkormányzati törzsszám: 732792

mint **megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

Név: Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 5420 Túrkeve, Kinizsi u. 51.

Képviseli: Katona István ügyvezető

Levelezési cím: 5420 Túrkeve, Kinizsi u. 51.

Számlavezető pénzügyintézet: OTP Nyrt.

Számlaszáma: 11745107-20009252

Számlázási cím: 5420 Túrkeve, Kinizsi u. 51.

Adószáma: 24221234-2-16

Cégjegyzék száma: Cg. 16-09-014783

mint **vállalkozó** (továbbiakban: **Vállalkozó**), együttes említésük esetén Felek között az alábbi helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Előzmények:

Megrendelő a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00038 azonosító számú „A Túrkevei Óvodai Igazgatóság infrastrukturális fejlesztése és új eszközeinek beszerzése” megnevezésű projektje 99.995.990,-Ft, azaz Kilencvenkilencmillió-kilencszázkilencvenötezer-kilencszázkilencven forint támogatásban részesült. A támogatás célja a Megrendelő tulajdonát képező, jelenleg használaton kívüli, 5420 Túrkeve, Vas u. 8., hrsz.: 2112 alatt lévő általános iskola épületének 50 férőhelyes óvodává történő átalakítása.

Túrkeve Városi Önkormányzat képviselő-testülete a projekt sikeres megvalósítása érdekében 2020. január 30-án tartott ülésén a 37/2020. számú határozatában 32.214.505, -Ft, azaz Harminckettőmillió-kettőszáztizennégyezer-ötszázöt forint összegű önerő bevonásáról döntött. A testületi döntést követően a Megrendelő in-house beszerzési eljárást folytatott le a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontja alapján - tekintettel a Kbt. 9. § (2) bekezdésére –, ugyanis a fentebb kifejtettek alapján a Vállalkozó felett a Megrendelő teljes körű irányítási és ellenőrzési joggal rendelkezik és a Vállalkozó éves nettó árbevételének legalább 80%-a az egyedüli tag Megrendelővel kötendő szerződések teljesítéséből származik. Az eljárás végén szerződést kötött a kivitelezési munkálatok elvégzésére a Vállalkozóval, aki megfelelt a fenti feltételeknek.

2020. június 12-én, 2020. október 20-án és 2020. november 9-én a felek közös akarattal módosították a 2020. március 23-án megkötött szerződést a teljesítési határidő, a számlázási ütemterv, vállalkozási díj és a fizetési feltételek vonatkozásában.

Jelen szerződésmódosítás a korábban már módosított 4. pont részbeni módosítására, illetve pontosítására irányul, amely módosítások nem változtatják meg a szerződés általános jellegét.

EREDETI SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:

4) Vállalt teljesítési határidők:

Az Építési munkaterület címe, helyrajzi száma:

5420 Túrkeve, Vas utca 8., hrsz: 2112.

Az Építési munkaterület átadásának időpontja: a szerződés hatálybalépését követő 2 napon belül. Az Építési napló megnyitása a munkaterület átadásakor történik.

A munkaterület szerződés szerinti átadása esetén a szerződés tárgyát képező munka átadási határideje: **2020. december 30.**, mely a készre jelentés teljesítésének véghatárideje is egyben.

Megrendelő előteljesítést elfogad.

A határidőt csak akadályoztatás, vagy elrendelt pótmunka módosíthatja. Megrendelő előteljesítést is elfogad, melynek időpontját Vállalkozó legalább 8 nappal előbb köteles az átadás időpontját közölni a Megrendelővel.

Az átadás- átvételi eljárás időpontjáról Vállalkozó legalább 3 munkanappal a kitűzött határidő előtt köteles Megrendelőt értesíteni készre jelentés formájában, Megrendelő pedig köteles az eljárásra meghívni a jogszabályokban megjelölt szerveket. A munka vállalt teljesítési határidejéig felek kötelesek megkezdeni az átadás-átvételi eljárást jelen szerződés szerint. A Vállalkozó az elvégzett munkát az e pontban megjelölt teljesítési időben átadás- átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek.

Amennyiben Vállalkozó a kivitelezés során a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében akadályoztatva van, és a Megrendelő az akadályoztatás tényét és időtartamát elfogadja a szerződő felek – szerződésmódosítás nélkül – jegyzőkönyvben rögzítik a legfeljebb az akadályoztatás időtartamával hosszabbított teljesítési véghatáridőt.

MÓDOSÍTOTT SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:

4) Vállalt teljesítési határidők:

Az Építési munkaterület címe, helyrajzi száma:

5420 Túrkeve, Vas utca 8., hrsz: 2112.

Az Építési munkaterület átadásának időpontja: a szerződés hatálybalépését követő 2 napon belül. Az Építési napló megnyitása a munkaterület átadásakor történik.

A munkaterület szerződés szerinti átadása esetén a szerződés tárgyát képező munka átadási határideje: **2021. március 31.**, mely a készre jelentés teljesítésének véghatárideje is egyben.

Megrendelő előteljesítést elfogad.

A határidőt csak akadályoztatás, vagy elrendelt pótmunka módosíthatja. Megrendelő előteljesítést is elfogad, melynek időpontját Vállalkozó legalább 8 nappal előbb köteles az átadás időpontját közölni a Megrendelővel.

Az átadás- átvételi eljárás időpontjáról Vállalkozó legalább 3 munkanappal a kitűzött határidő előtt köteles Megrendelőt értesíteni készre jelentés formájában, Megrendelő pedig köteles az eljárásra meghívni a jogszabályokban megjelölt szerveket. A munka vállalt teljesítési határidejéig felek kötelesek megkezdeni az átadás-átvételi eljárást jelen szerződés szerint. A Vállalkozó az elvégzett munkát az e pontban megjelölt teljesítési időben átadás- átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek.

Amennyiben Vállalkozó a kivitelezés során a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében akadályoztatva van, és a Megrendelő az akadályoztatás tényét és időtartamát elfogadja a szerződő felek – szerződésmódosítás nélkül – jegyzőkönyvben rögzítik a legfeljebb az akadályoztatás időtartamával hosszabbított teljesítési véghatáridőt.

A szerződés általános jellegét jelen módosítások nem változtatják meg, ahhoz illeszkednek, a Vállalkozó feladata ugyanúgy az épület felújítása, mely az eredeti szerződés tárgya is volt.

Jelen szerződésmódosítás 4 (négy) db egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet a Felek olvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá. A szerződésmódosítás 3 (három) db eredeti példánya a Megrendelőt és 1 (egy) db eredeti példánya pedig a Vállalkozót illeti meg.

A szerződés mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba. Amennyiben a Felek jelen szerződést eltérő időpontban írják alá, úgy a szerződés aláírásának, egyben a szerződéskötésnek, és a szerződés hatályba lépésének napja a másodikként szerződést aláíró fél aláírásának napja.

.....
Sallai Róbert Benedek polgármester
Megrendelő

.....
Katona István ügyvezető
Vállalkozó

Túrkeve,

Túrkeve,

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....
Túrkeve,