Tuarkeve Varos Polgarmestere Az elbterjesztést véleményezi:

Turkeve, Petdfi tér 1. Pénziigyi és kdltségvetési Bizottsag
Varosfejlesztési, varosiizemeltetési,
idegenforgalmi és kérnyezetvédelmi Bizottsag

ElSterjesztés
a Tarkevei Varosgondnoksag Kft-vel a turkevei strandfiirdé teriiletén apartman épités
kivitelezésére létrejott szerz6dés mddositasa

Tisztelt Képviselo-testiilet!

Mint az talan valamennyilik szamara ismert, az elmult idészakban az energiaarak mellett az épitesi,
kivitelezési koltségek is jelentdsen megndvekedtek. MUlt év végétdl tapasztalhatok az alapanyagarak
drasztikus ndvekedésének jelei, amelyek sok esetben akar tébbszoros arat is jelenthet.

A Turkevei Varosgondnoksag Kft. folyamatosan jelezte felém koltségeinek ndvekedését a kivitelezesek
vonatkozasaban, amely az apartman jelenlegi Utemének (telies szerkezetkész dllapot, tetézet és
héjazat elkésziilte) befejezéséhez feltétlenil sziikséges.

A faanyag éarak, a héjazat alapanyag arak olyan mértékben megnévelik a kivitelezés kéltségeit, amelyek
a Varosgondnoksag Kft. részére nem tarthatok, hiszen azok jelentésen hozzajaruinanak nehez
pénziigyi helyzetik néveléséhez. A korabbi megbizasi szerz6dés 20 %-os emelésére tettek javaslatot,
amelyet magam részérél méltanyolhatonak tartok. Ez a korabbi 7.480.310 Ft + AFA megbizasi dij
alapjan 1.496.062 Ft + AFA raemelést jelent a kivitelezésben. A tevékenység forditott AFA miatt az
dnkormanyzat altali megfizetését teszi kotelezévé forgalmi adé vonatkozdsaban. Ezen kivitelezes
kapcsan merllt még fel elektromos foldkabel lefektetésének igénye, ami nélkil az epulet tovabbi
munkalatai nem folytathatok. Ennek az 6sszege nettd 973e Ft + AFA szintén forditott AFA kdzvetlenil
megrendel6 altal torténé megfizetésével. Eme utdbbi a korabbi arajaniatban nem szereplé tétel, tehat
tébblet munka megrendelése. igy egyiittesen 2.469.062,- Ft + AFA 6sszeggel a 2022. aprilis 5-én
megkotétt kivitelezési szerz6dés maddosul, amelyek megitélésem szerint az eddigi befektetések ésszerl
meg6rzéséhez és folytatasahoz feltétlendl sziikségesek.

Ugyancsak sziikséges modositani a munkak befejezésének idépontjat is. Javaslom, hogy ez 2022.
december 15. legyen.

Ezek miatt kérem jelen el6terjesztésem elfogadasat.

Turkeve, 2022. november 8.
Sallai Robert Benedek
polgarmester
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jegyzo

2090/2022.(X1.9.) sz. képvisel6-testuleti hatarozati javaslat
a Turkevei Varosgondnoksag Kft-vel a turkevei strandfiirdé terliletén apartman épités kivitelezésére
létrejott szerz6dés médositasa

Turkeve Varosi Onkormanyzat Képvisels-testilete a Turkevei Varosgondnoksag Nonprofit Kft-vel a
2022. aprilis 5. napjan megkotott szerzodést jelen modositdssal a melléklet szerint elfogadja.
2.469.062,- Ft + AFA Osszeget az 4ltaldnos tartalék terhére biztositia. A szerz6déskotés
lebonyolitasaval meghatalmazza a polgarmestert.

Errél értesulnek:
1. Turkevei Varosgondnoksag Nonprofit Kft
2. Képviseld-testilet tagjai
3. Polgarmesteri Hivatal tisztségvisel&i



VALLALKOZAS!| SZERZODES 1. SZ. MODOSITASA

TURKEVE VAROSI ONKORMANYZAT

Addszam: 15732798-2-16

Székhely: 5420 Tarkeve, Petéfi tér 1.

Telefon: 06-56/361-111

Képviseli: Sallai Rébert Benedek polgarmester

mint megrendel6 (tovabbiakban: Megrendelé) masrészré! a

TURKEVEI VAROSGONDNOKSAG NONPROFIT KFT.
Addszam: 24221234-2-16

Cégjegyzék szam: 16-09-014783

Székhely: 5420 Turkeve, Saros u. 13.

Telefon: 06-56/360-810

Bankszamlaszam: 50468816-10004287

Képviseli: Okros Janos ligyvezeté igazgatd

mint véllalkozo (tovabbiakban: Vallalkozé) kdzo6tt az alabbi feltételekkel:

1./ ElI6zmények:

Felek Turkeve, Kuthen kiraly utca 11. sz. alatti ingatianon létesiilé apartman épitésének 2. GUtemére a
2022. aprilis 01-én megadott arajanlat alapjan vallalkozasi szerzédést kotottek a képviseld-testilet
93/2022. (IV.5.) sz. hatarozata alapjan az alabbi részletezés szerint:

e fdodém kialakitasa
e emelet falazasa
e héjazat kialakitas tetétéri ablakokkal

2./ Szerz6dés targya:

2.1. Felek a szerz6dés 2. pontjat az alabbiak szerint méddositjak:

A valialkozéi dij:

Netto: 8976 372 Ft
+27% AFA: 2 423 620 Ft
Brutto: 11 399 992 Ft

azaz brutté tizenegymillio-haromszazkilencvenkilencezer-kilencszazkilencvenkettd forint.

A beruhézas épitési engedély kételes tevékenység ezért a forditott adozas hatalya ala tartozik,
tehat az AFA 6sszegét a Megrendeld kozvetleniil fizeti meg.

2.2. Felek a szerzddés 3. pontjat az alabbiak szerint modositjak:

Teljesitési hataridék:
A munkakezdés hatarideje: 2022. aprilis 10.
A munka befejezési hatarideje: 2022. december 15.

A Megrendelt elételjesitest elfogad.

3./ A szerz6dés hatalya

A 2022. aprilis 5. napjan megkotott vallalkozasi szerz6dés médositassal nem érintett részei tovabbra is
valtozatlan formaban érvényben maradnak.
A jelen szerz6dés modositas a korabban megkotétt szerzddéssel egyltt érvényes.

Turkeve, 2022. november .........

Sallai Rébert Benedek Okrés Janos
polgarmester, megrendeld lgyvezetd, vallalkozd



